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►
Die Zusammenführung 
der einzelnen HSEPs 
ergibt einen Gesamt-
investitionsbedarf
2018-2046
► 8,2 Mrd. € 

brutto II.2022

Die Finanzierungslücke 
beläuft sich auf
► min. 7,2 Mrd. €

brutto II.2022

hinzu kommen noch 
zeitabhängige Faktoren
► Alterung der Gebäude
► Baupreissteigerung
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►
Mit Vorlage der 
HSEPs liegt ein 
bedarfsgerechter
und baulogistischer 
Vorschlag zur 
Umsetzung vor

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

kumulierter Mittelbedarf
HS Summe in Mio. €
ASH 38
BHT 790
FUB 2.750
HfM 44
HfS 51
HUB 934
HWR 37
KHB 111
TUB 2.727
UdK 633
ohne HTW

◄
Mittelbedarfe in Mio. EUR p.a. 
ohne Baupreisindizierung 
(Stand: II.2022)

gesamt
8,2 Mrd. €
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►
Es wird ein 
durchschnittlicher
Mittelkorridor von rd. 
308 Mio.€ p.a. benötigt
►
die Anfangsphasen
sind durch hohe 
Mittelbedarfe geprägt
►
ab Phase 5 nähert
sich der Mittelbedarf
einer langfristigen
moderaten Höhe an

◄
Mittelbedarfe in Mio. EUR p.a. 
und Mittelkorridor
(Stand: II.2022)

Mittelkorridor mit 
Baupreisindizierung
Annahme: 5,4 %*
p.a. (statisch)

Mittelkorridor je Phase

Ø Mittelkorridor

Phase Mittelkorridor
Phase 1 285
Phase 2 477
Phase 3 378
Phase 4 246
Phase 5 152
Phase 1-5 308

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

gesamt
8,2 Mrd. €
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►
Für die Prognose des
Instandhaltungsbedarfs
aufgrund des 
Bauzustandes werden
folgende Annahmen
getroffen:

► 10% der festgestellten
Akuten Instandsetzungs-
bedarfe fallen jedes Jahr an.

► Die Aufwandshöhe
wächst von dieser Basis 
jährlich um 5% an.

► Nach erfolgter Sanierung 
entfallen die erhöhten 
Instand-setzungsausgaben.

erhöhter Bauunterhalt
Aufgrund des schlechten Bauzustands

kumulierter Mittelbedarf

◄
Verlauf der Mittelbedarfe 
und BauunterhaltPhase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5
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►
Prognostiziert wird
ein erhöhter
Investitionsbedarf
von min. 35%.

►
Verschiebung 
+ 10 Jahre

erhöhter Bauunterhalt
Aufgrund des schlechten Bauzustands

kumulierter Mittelbedarf

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5
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► Der 2018 festgestellte Instandsetzungsbedarf von rd. 3,2 Mrd. € hat sich durch 
Schärfung und Indizierung auf rd. 5,1 Mrd. € zum II. Quartal 2022 erhöht.

► Um diesen Instandsetzungsbedarf abzubauen, bedarf es zusätzliche baulogistische 
Kompensationsmaßnahmen, die im Rahmen der vorgelegten Bau- und Umsetzungs-
strategie der Hochschulen (HSEPs) bereits heute auf rd. 8,2 Mrd. € taxiert werden.

► Dies entspricht einen notwendigen Mittelkorridor von rd. 300 Mio. € p.a. 
zzgl. Baupreisindizierung über den Umsetzungszeitraum (25 Jahre)

Eine zeitliche Verschiebung des Umsetzungszeitraumes um z.B. 10 Jahre führt zu:
► weiteren Sperrungen von Flächen für Forschung und Lehre
► nicht mehr sanierungsfähigen Gebäuden und weiteren baulogistischen Aufwänden
► einer Verteuerung der Sanierungs- und Baustrategie voraussichtlich min. 35 %

Fazit
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► Auftraggeber

LKRP

Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen

► Bearbeitung

Die Technischen Abteilungen der Hochschulen FUB, HUB, TUB, UdK

auch in Vertretung für ASH, BHT, HfM, HfS, HWR, KHB

und

rheform - EntwicklungsManagement GmbH

Berlin - München - Düsseldorf
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